

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca  
Dipartimento per l'Istruzione  
Direzione Generale per gli Affari Internazionali  
Ufficio IV  
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

**Oggetto: Richiesta di Proroga** - Avviso prot. 9035 del 13/07/2015 - Progetto  
**10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-47** - Istituto GOIC801002

Con la presente il sottoscritto Riavis Claudio dirigente scolastico dell'Istituto 'CELSO MACOR' (cod.meccanografico GOIC801002), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/12/2016** per il progetto 10.8.1.A1-FESRPON-FR-2015-47 - AMPLIAMENTO CONNETTIVITA PLESSI

Motivazione: Ritardo fornitore convenzione: mancata fornitura  
Convenzione Consip fornitore Telecom ordine esecutivo di liuglio - NON CONSEGNA FORNITURE E LAVORI

Distinti saluti

Data 19-10-2016

il Dirigente \_\_\_\_\_

Riavis Claudio